Sheet1

_			•	•		٠						
Tι	11	n	٠	П	_	ı	rı	$\overline{}$	n	n	18	-
	ш			ш	n	ı		а		.,	ш	ι

Paiva	Aloitus	Lopetus	i yomaara (n)	wita tenty?
15.01.2014	13,0	16,0	3,0	Gitin käyttöönottoa
16.01.2014	13,3	15,0	1,8	Aiheen määrittelyä ja kansiorakenteen tekoa
20.01.2014	18,0	20,0	2,0	Koodauksen aloitus NetBeansissa
22.01.2014	9,5	12,5	3,0	Luokkakaavio yEDillä
22.01.2014	13,0	16,5	3,5	Lähinnä VieraslistanLukijan tekoa (Mikki Hiiri on mies!)
23.01.2014	13,0	17,5	4,5	Testien ja pit-kansion teko
24.01.2014	9,0	12,0	3,0	github ongelmien selvittämisen yrityksiä noin
28.01.2014	15,0	17,0	2,0	Koodin jatkamista
29.01.2014	12,0	16,0	4,0	Git-ongelman ratkaiseminen ja logiikan koodin jatkoa
30.01.2014	12,8	17,0	4,2	

Kokonaistyöaika

31,0

h